

مكتب استراتيجيية الرقمنة BSN جامعة سطيف2
الخطة التشغيلية لمشروع رقمنة الجامعة ROADMAP
 مخطط العمل وإنجاز المشروع

- البرنامج رقم 1 المشروع رقم 1

- الجهة المكلفة بالإنجاز: اللجنة المحلية للتكوين عن بعد - خلية التكوين عن بعد -

مؤشر الأداء KPI's / المواعيد النهائية					رشادة – تفتح - تحدي					جامعة سطيف2
ديسمبر	أكتوبر	جوان	مارس	جانفي	نمط الحساب (KPI's)	المبادرات والأنشطة	الهدف	المشروع	البرنامج	المحور
	مشروع منجز	KPI'S 100 %	KPI'S 75 %	KPI'S 50%	مؤشر القياس: - عدد الأساتذة المتكويين نمط الحساب: - نسبة الأساتذة المتكويين مقارنة بالعدد الإجمالي للأساتذة- - نسبة الأساتذة المكلفون بالتدريس عن بعد بالنسبة لوحداث التعليم الأفقية	- دعوة الأساتذة للتسجيل لدورات التكوين عن بعد مع الزامية الأساتذة المعنيين بتدريس المقاييس الأفقية - تأطير مدرين للإشراف على تكوين تقني للأساتذة على مستوى الكليات - برمجة دورات تدريبية وفق رزنامة محددة (ضبط قوائم الأساتذة) صناعة محتويات رقمية إعلامية تعليمية- (Podcasts) تعليمي. - اعتماد التلفزيون التعليمي webTV وتقنيات التحاضر عن بعد، ...	التكوين عن بعد، التحكم في تقنيات تقديم الدروس والمحتويات التعليمية للطلبة عن بعد في كل الأطوار	1- التكوين البيداغوجي للأساتذة	1- مرافقة الأساتذة والمستخدمين التقنيين والإداريين والمسؤولين (مدراء المؤسسات، العمداء والمدرء ونوابهم، رؤساء الأقسام ونوابهم، ورؤساء المصالح)	المحور رقم 01

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI's)	إذا كان KPI's أكبر من 80% المبادرة ناجحة	<55% KPI's <80% النتيجة غير مقنعة تحتاج تحسين	KPI's أصغر من 55% المبادرة غير ناجحة
النتيجة حسب مبدأ Deming	تحقق المشروع وأهدافه وتوقف عجلة Deming	مشروع يحتاج تدقيق ومتابعة إعادة تدوير عجلة Deming	يوجد فشل المطلوب مراجعة الطموح والهدف المعلن

ملاحظة هامة: مؤشر الأداء الرئيسي لهذا المشروع حالياً 50 % وبالتالي يحتاج المشروع إلى تطبيق المبادرات المقترحة، لتحقيق الأهداف المسطرة والوصول إلى نتائج مقنعة وتحقيق المشروع.