

مكتب استراتيجية الرقمنة BSN جامعة سطيف2
الخطة التشغيلية لمشروع رقمنة الجامعة ROADMAP
 نموذج مخطط عمل وإنجاز مشروع

- البرنامج رقم 3 المشروع رقم 4

- الجهة المكلفة بالإنجاز: حاضنة الأعمال الجامعية مكتب BLEU

مؤشر الأداء KPI'S / المواعيد النهائية					رشادة - تفتح - تحدي					جامعة سطيف2
ديسمبر	أكتوبر	جوان	مارس	جانفي	نمط الحساب (مؤشر الأداء KPI'S)	المبادرات والأنشطة	الهدف	المشروع	البرنامج	المحور
KPI'S 100 %	KPI'S 75 %	KPI'S 50 %	KPI'S 25 %	KPI'S 00%	مؤشر القياس: هل تم انشاء المنصة الرقمية نمط الحساب: - عدد ونوع الاحصائيات - عدد المسجلين والمنخرطين عل المنصة - عدد رواد الأعمال المنخرطين - عدد المهن والمؤسسات الناشئة المنخرطة لها علاقة بالحاضنة	ضبط رزنامة حاضنة الأعمال الجامعية / تنصيب مكتب BLUE / القيام بجمع المعلومات والاحصائيات للمتخرجين المنخرطين في عالم الشغل / متابعة الادماج المهني للمتخرجين/ انشاء منصة رقمية/ اقتراح مدونة للمهن حسب التخصصات	للاطلاع على نماذج وقصص نجاح الطلبة، التعرف على مناصبهم الحالية ومواقعهم...	4- انشاء أرضية لتوعية الخريجين من الجامعة	3- تحسين مرئية وجاذبية وتناسق عرض التكوين	المحور رقم 02

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI'S)	إذا كان KPI's أكبر من 80% المبادرة ناجحة	55% < KPI's < 80% النتيجة غير مقنعة تحتاج تحسين	KPI's أصغر من 55% المبادرة غير ناجحة
النتيجة حسب مبدأ Deming	تحقق المشروع وأهدافه وتوقف عجلة Deming	مشروع يحتاج تدقيق ومتابعة إعادة تدوير عجلة Deming	يوجد فشل المطلوب مراجعة الطموح والهدف المعلن

ملاحظة هامة: مؤشر الأداء الرئيسي لهذا المشروع حالياً 00 % وبالتالي يحتاج المشروع إلى تطبيق المبادرات المقترحة، لتحقيق الهدف المسطر والوصول إلى نتائج مقنعة.