

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

People's Democratic Republic of Algeria

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Mohamed Lamine Debaghine Setif 2 University



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد لامين دباغين سطيف 2

حاضنة الأعمال الجامعية

خلية عمل ومتابعة تنفيذ القرار الوزاري 1275

مخطط عمل وتنفيذ القرار الوزاري 1275 المؤرخ في 2022/09/27

الفترة: من 2022/11/10 إلى غاية 2023/06/15

الخطوات الأساسية لتنفيذ القرار الوزاري 1275:

- تنصيب الخلية الرئيسية والخلايا الفرعية، ضبط الرقمنة العمل السنوية بالتنسيق مع حاضنة الأعمال الجامعية.
- فتح منصة رقمية لاستقبال طلبات التسجيل للطلبة الراغبين في الانخراط في مشروع القرار الوزاري، مع تنظيم أيام تحسيسية.
- اختيار وانتقاء المشاريع وتأهيل الأفكار ذات البعد الابتكاري والابداعي، بعد عرضها على اللجنة العلمية لحاضنة الأعمال.
- برمجة دورة تدريبية الغرض منه توليد افكار ريادية وابتكارية في حصص عصف ذهني **brainstorming**
- **workshop**: نموذج الاعمال BMC، GRH، الذكاء الاصطناعي، التسويق الرقمي، فنون التفاوض والاتصال...
- الانطلاق في انجاز المشاريع: ضبط وتحديد فريق العمل، avant-projet، facture proforma...
- دورات تدريبية خاصة: كيفية التسجيل على المنصة للحصول على وسم "لابل" مشروع مبتكر، الإجراءات القانونية والحماية.
- الحصول على وسم "لابل" مشروع مبتكر، أو إعادة توجيه الطالب و تعديل فكرة مشروعه للمؤسسة الناشئة.
- ضبط برنامج المناقشات والشروع فيها، وتسليم شهادة مذكرة التخرج: مؤسسة ناشئة – براء اختراع.

السنة الجامعية 2022/2023

| المعنيون بالنشاط المسطر | محتوى النشاط | الفترة |
|---|---|--------------------------------------|
| مدير الجامعة نواب مدير الجامعة عمداء الكليات مسؤول الحاضنة | <ul style="list-style-type: none"> - إنشاء خلية العمل والمتابعة على مستوى الجامعة - انشاء الخلايا الفرعية على مستوى الكليات - انشاء وفتح منصة رقمية لاستقبال مشاريع الطلبة وافكارهم في إطار: مذكرة تخرج- براءة اختراع- مؤسسة ناشئة. - إنشاء اللجنة العلمية الخاصة بالحاضنة - وضع الرزنامة السنوية لحاضنة الاعمال - وضع المخطط السنوي لخلية متابعة وتنفيذ القرار 1275 | 2022/11/20 إلى غاية 2022/11/27 |
| مسؤول الحاضنة فريق المدربين اللجنة العلمية للحاضنة <u>الوسائل المطلوبة:</u> مدرجات- قاعات- اجهزة عرض – مخابر بحث- إلخ.... | <ul style="list-style-type: none"> - اقتراح وانتقاء عناوين مشاريع التخرج + مشروع مؤسسة ناشئة+ براءة اختراع - تقديم المشاريع على شكل ملخصات PPT لعرضها و تقييمها من طرف اللجنة العلمية لحاضنة . | 2022/11/27 إلى غاية 2022/12/15 |
| مسؤول الحاضنة اللجنة العلمية للحاضنة المدربين والخبراء <u>الوسائل المطلوبة:</u> مدرجات- قاعات- اجهزة عرض – مخابر بحث- | <ul style="list-style-type: none"> - برمجة دورة تدريبية تتضمن : توليد افكار ريادية و ابتكارية في حصص عصف ذهني <i>brainstorming</i> تكون موجهة للطلبة المنخرطين في مشروع مؤسسة ناشئة. | 2022/12/15 إلى غاية 2022/12/22 |
| -مسؤول الحاضنة -فريق المدربين -اللجنة العلمية للحاضنة -الوسائل المطلوبة: -مدرجات- قاعات- اجهزة عرض – مخابر بحث- إلخ.... ملاحظة: تبرمج أنشطة الدورات بمتوسط نشاطين كل يوم | <ul style="list-style-type: none"> - دورة ورشة تدريبية تتضمن workshop يحتوي على أنشطة تتمثل في: <ul style="list-style-type: none"> ✓ فن الاتصال و التفاوض ✓ شرح مخطط الاعمال ✓ تحضير البطاقة التقنية و الاقتصادية لمشروع المؤسسة الناشئة ✓ التسويق الرقمي ✓ الذكاء الاصطناعي - دورة تدريبية متخصصة حسب خصوصية كل مشروع و طابعه - دورة تدريبية في إدارة الموارد البشرية GRH | 2023/01/08 إلى غاية 2023/01/11 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>- مسؤول الحاضنة -فريق المدربين -اللجنة العلمية للحاضنة - مستشارين اقتصادي</p> | <p>- تحديد فرق العمل لكل مشروع - فترة انجاز المشاريع وفق مخطط عمل - اعداد الموضوع الاولي للمشروع. avant-projet - تحضير فواتير شكلية للمشروع facture proforma</p> | <p>2023/01/15 إلى غاية 2023/04/09</p> |
| <p>حاضنة الاعمال ممثل عن اللجنة الوطنية لحاضنات الاعمال</p> | <p>- دورة تدريبية في كيفية تسجيل مشروع على المنصة للحصول على وسم "لابل" مشروع مبتكر.</p> | <p>2023/04/09 إلى غاية 2023/04/15</p> |
| <p>- حاضنة الاعمال - ممثل عن مركز الدعم التكنولوجي والإبداع CATI -ممثل عن المعهد الوطني للملكية الفكرية والصناعية INAPI -ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ONDA</p> | <p>- دورة تدريبية في كيفية انشاء مؤسسة ناشئة و تتضمن هذه الدورة المحاور التالية/ ✓ الاجراءات القانونية و الادارية ✓ الحماية و التسجيل في حقوق الملكية الفكرية و الصناعية</p> | <p>2023/04/16 إلى غاية 2023/05/04</p> |
| <p>- الحاضنة - اللجنة العلمية الوسائل المطلوبة: مدرجات- قاعات- اجهزة عرض -إلخ....</p> | <p>- فترة الحصول على وسم "لابل" مشروع مبتكر أو اعادة توجيهه الطالب و تعديل فكرة مشروعه - ضبط برنامج مناقشة المشاريع المتوجة و المنشأة</p> | <p>2023/05/06 إلى غاية 2023/05/21</p> |
| <p>- لجان المناقشة -الحاضنة ، الوسائل المطلوبة: مدرجات- قاعات- اجهزة عرض -إلخ....</p> | <p>- إعلان برنامج المناقشات و الشروع فيها</p> | <p>2023/05/22 2023/06/15</p> |

سطييف يوم 2022/11/20

مدير حاضنة الأعمال
د/ بكار بويكر

مسؤول خلية عمل وتنفيذ القرار الوزاري 1275
نائب مدير الجامعة المكلف بالبحث العلمي
أ.د/ بوطالبي بن جدو

تحت إشراف: أ.د / قشي الخير
مدير الجامعة