

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

حاضنة الأعمال الجامعية

رزمة الأنشطة الرئيسية لحاضنة الأعمال الجامعية للسنة الجامعية 2022/2023

ملاحظة: أنجز	الفترة المحددة	نوع وطبيعة النشاط	
أنجز	2022/11/15 - 2022/11/10	- ضبط مخطط العمل خاص بحاضنة الأعمال	01
أنجز	2023/01/31 - 2022/11/20	- برمجة وتنظيم أيام ودورات تحسيسية، تكوينية... - وضع مخطط عمل خلية متابعة القرار الوزاري 1275 - وضع منصة رقمية لاستقبال طلبات تسجيل الطلبة في اطار القرار 1275	02
طور الانجاز	2022/12/15 – 2022/11/27	- اقتراح مواضيع وعناوين مذكرات ذات صلة بالمؤسسات الناشئة وبراءات الإختراع. - التحليل الاستراتيجي لسوق الشغل ومتطلبات المحيط - تحديد مواصفات وخصائص سوق الشغل بدقة	03
طور الانجاز	2022/12/15 - 2022/11/27	- عقد لقاءات واجتماعات تنسيقية وأيام مفتوحة حول المؤسسات الناشئة، قوافل تحسيسية بمشاركة مسؤولو الجامعة: العمداء، رؤساء الأقسام، مسؤولو الشعب التخصصات، الطلبة....	04
	2023/01/11 – 2022/12/15	- تطوير وضبط برنامج لتكوين وتأطير الطلبة: مخطط أعمال - ضبط عملية الاشراف على الطلبة وتحديد المدربين.	05
	2023/05/04 – 2023/04/16	- إطلاق ورشات لتكوين الطلبة المنخرطين في الحاضنة، في اطار مشروع مذكرة التخرج: مؤسسة ناشئة + براءة اختراع	06
	2023/04/09 – 2023/01/15	- تحديد فرق العمل حسب عدد الطلبة المشاركين في المشروع - إعداد نماذج مخطط الأعمال BMC وبطاقة فنية للمشروع - دراسة تقنية تبين الجدوى الاقتصادية للمشروع - رخصة مركز الدعم التكنولوجي والابتكار CATI - الحصول على رقم الإيداع (ONDA- INAPI) - التسجيل في المنصة الرقمية STARTUP.DZ	07
	2023/06/15 - 2023/05/06 2023/07/15 - 2023/06/15	- مناقشة المشاريع وتقييمها للحصول على وسم "لابل مشروع مبتكر"، مشروع مذكرة تخرج: مؤسسة ناشئة – براءة اختراع والمصادقة على الشهادة: أساسية، الفرعية: مؤسسة ناشئة أو - التمويل: صندوق تمويل المؤسسات الناشئة ASF، الوكالة الوطنية لترقية وتطوير المقاولات ANADE... ودور مسرع الاعمال الخاص.	08

مدير حاضنة الأعمال
د/ بكار بوبكر

مسؤول خلية عمل ومتابعة تنفيذ القرار الوزاري 1275
أ.د/ بوطالبي بن جدو