

مكتب استراتيجيية الرقمنة BSN جامعة سطيف2  
**الخطة التشغيلية لمشروع رقمنة الجامعة ROADMAP**  
 نموذج مخطط عمل وإنجاز مشروع

- البرنامج رقم 3 المشروع رقم 5

- الجهة المكلفة بالإنجاز: الأمانة العامة للجامعة / المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية الرياضية والعلمية

مؤشر الأداء KPI'S / المواعيد النهائية					رشادة – تفتح -تحدي					جامعة سطيف2
ديسمبر	أكتوبر	جوان	مارس	جانفي	نمط الحساب (مؤشر الأداء KPI'S)	المبادرات والأنشطة	الهدف	المشروع	البرنامج	المحور
نهاية المشروع	نهاية المشروع	KPI'S 100 %	KPI'S 50 %	حالياً KPI'S 25%	مؤشر القياس: هل تم إنجاز أم لا؟ عدد الزيارات... للموقع <u>نمط الحساب:</u> - عدد المحتويات الإعلامية (فيديو... - عدد المشاهدات - نسبة التحميل من الموقع	توفير مدربين / توفير الوسائل والامكانيات المادية (كاميرات، لقاءات شخصية، ستوديو، أجهزة كومبيوتر... / برنامج ومحتوى تدريبي / اعتماد مكتب لصناعة المحتوى الرقمي / إنتاج بودكاست تعليمي بالتنسيق مع الأساتذة وخليية التكوين عن بعد، تلفزيون تعليمي...)	تنظيم منافسات بين الطلبة ودور النوادي العلمية في ذلك..... المنافسة لاختيار الأعمال	5- ورشة لإنشاء محتوى اعلامي ووسائط متعددة contenus multimédias	3- تحسين مرئية وجاذبية وتناسق عرض التكوين	المحور رقم 02

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI'S)	إذا كان KPI's أكبر من 80% المبادرة ناجحة	55% < KPI's < 80% النتيجة غير مقنعة تحتاج تحسين	KPI's أصغر من 55% المبادرة غير ناجحة
النتيجة حسب مبدأ Deming	تحقق المشروع وأهدافه وتوقف عجلة Deming	مشروع يحتاج تدقيق ومتابعة إعادة تدوير عجلة Deming	يوجد فشل المطلوب مراجعة الطموح والهدف المعلن

**ملاحظة هامة:** مؤشر الأداء الرئيسي لهذا المشروع حالياً 25 % وبالتالي يحتاج المشروع إلى تطبيق المبادرات المقترحة للوصول إلى نتائج مقنعة، وتحقيق الأهداف المعلنة للمشروع في الوقت.