

مكتب استراتيجيية الرقمنة BSN جامعة سطيف2
الخطة التشغيلية لمشروع رقمنة الجامعة ROADMAP
 نموذج مخطط عمل وإنجاز مشروع

- البرنامج رقم 7 المشروع رقم 3

- الجهة المكلفة بالإنجاز: الأمانة العامة للجامعة المديرية الفرعية للميزانية

مؤشر الأداء KPI'S / المواعيد النهائية					رشادة – تفتح - تحدي					جامعة سطيف2
ديسمبر	أكتوبر	جوان	مارس	جانفي	نمط الحساب (مؤشر الأداء KPI'S)	المبادرات والأنشطة	الهدف	المشروع	البرنامج	المحور
KPI'S 100 %	KPI'S 75 %	KPI'S 50 %	KPI'S 25 %	KPI'S 00%	مؤشر القياس: - هل يتم التسيير عن طريق برمجية وتطبيقات رقمية نمط الحساب: - عدد البرمجيات والتطبيقات - عدد الاتفاقيات	- تشكيل فريق عمل من المهندسين والمختصين في البرمجيات الرقمية والمنصات، لوضع وتصميم، تطبيق أو برمجية لتسيير الاتفاقيات، التمويل، المحاسبة..... - أو عقد اتفاقية لاقتناء برمجيات أو تطوير تطبيق موجود حالياً لتغطية هذا المجال.	مركزية تسيير إجراءات اتفاقيات البحث، واعداد الميزانية وتسييرها	3- انشاء أداة لتسيير الاتفاقيات الخاصة بالبحوث والتمويل والمحاسبة	7- التوجيه، التدريس، الموارد البشرية، والملكية	المحور رقم 05

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI'S)	إذا كان KPI's أكبر من 80% المبادرة ناجحة	<55% KPI's <80% النتيجة غير مقنعة تحتاج تحسين	KPI's أصغر من 55% المبادرة غير ناجحة
النتيجة حسب مبدأ Deming	تحقق المشروع وأهدافه وتوقف عجلة Deming	مشروع يحتاج تدقيق ومتابعة إعادة تدوير عجلة Deming	يوجد فشل المطلوب مراجعة الطموح والهدف المعلن

ملاحظة هامة: مؤشر الأداء الرئيسي لهذا المشروع حالياً 00 % وبالتالي يحتاج المشروع إلى تطبيق المبادرات المقترحة أو البحث عن حلول لهذا المطلب للوصول إلى نتائج مقنعة.