



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
مكتب استراتيجية الرقمنة BSN



BSN

المخطط الاستراتيجي لإدارة ومتابعة مشروع الرقمنة
لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
2024 – 2022

نوفمبر 2022

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
مكتب استراتيجية الرقمنة BSN
[/ www.univ-setif2.dz](http://www.univ-setif2.dz) bsn@univ-setif2.dz
036.66.11.25 / 036.66.11.81

المخطط الاستراتيجي لإدارة ومتابعة مشروع الرقمنة لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

2024 – 2022

المحور رقم 01: التكنولوجيا الرقمية ومراقبة تكوين الأساتذة

البرنامج رقم 01: مراقبة الأساتذة والمستخدمين التقنيين والإداريين والمسؤولين (مدراء المؤسسات، العمداء والمدراء ونوابهم، رؤساء الأقسام ونوابهم، ورؤساء المصالح)

رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الإنجاز حالياً	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالإنجاز
01	التكوين البيداغوجي للأساتذة	التكوين عن بعد، التحكم في تقنيات تقديم الدروس والمحتويات التعليمية للطلبة عن بعد في كل الأطوار	15/12/2022 30/06/2023	% 50	عدد الأساتذة المتكويين	اللجنة المحلية لمتابعة التعليم عن بعد خلية التعليم عن بعد
البرنامج رقم 02: ورشة الاكتشاف والتعلم (المسؤولون، الأساتذة، الإداريون والتقنيون)						
رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الإنجاز حالياً	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالإنجاز
01	تكوين إطارات التقنية والإدارية/ اكتساب مبادئ تكنولوجيا المعلومات	اكتساب أساسيات تكنولوجيا المعلومات (المفردات، التعامل مع الكمبيوتر والبرمجيات، والتطبيقات الذكية.....	15/12/2022 2023/06/30	% 60	عدد الإطارات المتكويين	المديرية الفرعية للمستخدمين
02	التحكم واتقان برامج Word المتقدم و Excel	التحكم واتقان برامج Word المتقدم و Excel المتقدم، واستخدامات مكتبية ...	15/12/2022 30/06/2023	% 60	عدد الإطارات المتكويين عدد الدورات المنجزة	المديرية الفرعية للمستخدمين
03	إدارة المحتوى للأساتذة (السحابة Cloud)	تعلم كيفية إدارة مساحات المستندات وكيفية استخدام الخدمات السحابية Cloud	15/12/2022 31/12/2023		عدد الأساتذة المشاركين	خلية الأمن المعلوماتي مكتب BSN
04	ورشة تقنية وترفيهية للإطارات التقنية والإدارية	ورشة اكتشاف التكنولوجيا تجميع الحواسيب/ الواقع الافتراضي -الأنشطة الترفيهية / ألعاب الطاولة حول التكنولوجيا الرقمية، وتركيب الفيديوهات، ... الخ	15/12/2022 31/12/2023	% 60	عدد الحضور: إداريون، طلبة، أساتذة...	المديرية الفرعية للمستخدمين

المحور رقم 02: الرقمنة وعروض التكوين

البرنامج رقم 03: تحسين مرئية وجاذبية وتناسق عرض التكوين

رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الإنجاز حالياً	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالإنجاز
01	تبويب عروض التكوين، وضع معلومات لكل شهادة تمنحها الجامعة	تحديد الكفاءات، المهارات والأهداف، محاور الدروس، الحجم الساعي، طرق التقييم في التكوين، المراجع والمصادر.	15/12/2022 30/06/2023	% 50	هل تم وضع التبويب والعروض على الموقع الالكتروني للجامعة	مسؤولو فريق ميادين التكوين، رؤساء الأقسام، الهيئات العلمية مركز الأنظمة والشبكات والإعلام
02	تبويب للمشاركة بروابط لشبكات التواصل الاجتماعي على موقع الالكتروني للجامعة	الاستفادة من استعمال الطلبة لشبكات التواصل الاجتماعي، والاستفادة من جمهور الشبكات لزيادة المرئية لعروض التكوين	15/12/2022 30/06/2023	% 80	هل تم انشاء الروابط على الموقع الالكتروني للجامعة	مركز الأنظمة والشبكات والإعلام
04	انشاء أرضية لتوعية الخريجين من الجامعة	للاطلاع على نماذج وقصص نجاح الطلبة، التعرف على مناصبهم الحالية ومواقعهم...	01/01/2023 31/12/2023		هل تم انشاء المنصة الرقمية	حاضنة الأعمال الجامعية، دار المقاولاتية، مكتب BLEU
05	ورشة لإنشاء محتوى اعلامي ووسائط متعددة <i>contenus multimédias</i>	تنظيم منافسات بين الطلبة ودور النوادي العلمية في ذلك.....المنافسة لاختيار الأعمال	15/12/2022 30/06/2023		هل تم انجاز أم لا؟ عدد الزيارات...للموقع	مديرية الأنشطة الثقافية الرياضية والعلمية، خلية التعليم عن بعد، أساتذة، طلبة
06	انشاء صفحات ومواقع ذات رقعة زرقاء <i>Patch bleu</i>	ضمان أصالة المواقع والصفحات الرسمية للجامعة (يكون بطلب من الجامعة للجنة مختصة على مستوى الوزارة الوصية....	15/12/2022 30/06/2023		هل تم انجاز أم لا؟ عدد الزيارات...للموقع	مركز الأنظمة والشبكات والإعلام بالاتصال للجنة الوطنية

المحور رقم 03: الرقمنة لدعم نجاح الطالب						
البرنامج رقم 03: تحسين البيداغوجيا						
رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الإنجاز حالياً	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالإنجاز
05	تعميم تقديم الدروس، عرض البيانات، ودعم تفصيلي للدروس، نسبة استخدام data-show	تحسين مشاركة الطلبة في الحصة والتفاعل الجيد مع المحتويات التعليمية	15/12/2022 2023/06/30	% 30	نسبة استخدام data-show، عدد القاعات المجهزة	الأمانة العامة/ مصالح الوسائل والصيانة
06	ادخال القسم المعكوس Introduire la classe inversée	تدريس ينطلق من نتائج وخلصات الدروس بشكل عكسي تتاح الفرصة للطلاب للعب دور الأستاذ (طالب / أستاذ)	01/01/2024 31/12/2024		نسبة رضا الطلبة نسبة رضا الأساتذة	خلية الجودة/ خلية المرافقة البيداغوجية للأساتذة
07	وضع في المتناول الصناديق الالكترونية des Boitiers électroniques	تحسين التواصل والتعامل الرقمي بين أعضاء الأسرة الجامعية	01/01/2024 31/12/2024		نسبة رضا الطلبة نسبة رضا الأساتذة	خلية الجودة/ خلية المرافقة البيداغوجية للأساتذة
08	وضع المنهج الدراسي ووصف المواد التعليمية le syllabus	وصف المواد التعليمية: يحتوي على محاور المادة وطرق التقييم والمهارات أو الكفاءة المتوقعة أو النهائية، والمراجع.	15/12/2022 31/12/2023	% 40	وضع le syllabus لكل المواد التعليمية المعتمدة.	مسؤولو فريق ميادين التكوين، رؤساء الأقسام، الهيئات العلمية
البرنامج رقم 06: نجاح الطالب						
رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الانجاز	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالانجاز
01	تخصيص غرفة رقمية لذوي الاحتياجات الخاصة، les non-voyants	توفير ألواح البراي، برنامج تركيب صوتي بلغات مختلفة، وتكون في المتناول...	15/12/2022 30/06/2023	% 80	- متوفرة أم لا - رضا ذوي الاحتياجات الخاصة	الأمانة العامة/ مصالح الوسائل والصيانة

المحور رقم 05: الرقمنة لدعم البنية التحتية للمؤسسة

البرنامج رقم 10: تأمين البنية التحتية والبيانات الرقمية

رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الإنجاز حالياً	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالإنجاز
03	توفر إمكانيات العطل الكهربائي والتزود لمواجهة أي خلل في محتمل	حماية الهياكل القاعدية الالكترونية ضد الصواعق الكهربائية وضد أي حادث مؤثر على الأجهزة والخوادم...	15/12/2022 2023/06/30	90 %	عدد التعطلات، عدد الانقطاعات، عدد المولدات الكهربائية تحت الخدمة	الأمانة العامة/ مصالح الوسائل والصيانة
06	أدوات رصد المعدات وإصلاحها	تدقيق دوري على المعدات للتأكد من حسن عملها وإصلاحها إذا لزم الأمر	15/12/2022 2023/06/30	80 %	عدد عمليات التدقيق والجرد عدد عمليات الإصلاح والتدخل	الأمانة العامة/ مصالح الوسائل والصيانة
07	تأمين أماكن الدخول الى فضاءات العمل	استخدام البطاقات، الرخصة، الهوية، تأمين المواقع المحظورة والمهمة جداً....	15/12/2022 2023/06/30	90 %	هل أماكن العمل مؤمنة أم لا؟	الأمانة العامة/ مصالح الوسائل والصيانة
08	أمن الشبكات والأنظمة جدار الحماية (pare-feux)	اقتناء وتوزيع جدار الحماية، شبكة مستعملي VPN، حقوق الدخول للأنظمة	15/12/2022 2023/12/31	00 %	هل الشبكة مؤمنة أم لا؟	الأمانة العامة للجامعة مركز الأنظمة والشبكات والإعلام
09	صياغة ميثاق الإعلام الآلي <i>charte de ressources informatiques</i>	ميثاق يوقع عليه كل من يستعمل وسائل الإعلام الآلي ويجب احترامه والعمل به	15/12/2022 2023/06/30	100%	هل يوجد الميثاق أم لا؟	خلية الأمن المعلوماتي مكتب BSN

المحور رقم 06: الرقمنة لدعم الإدارة الحديثة

البرنامج رقم 11: التوجيه، التدريس، الموارد البشرية، والملكية

رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الإنجاز حالياً	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالإنجاز
04	تعيين مكتب استراتيجية الرقمنة للجامعة BSN	وضع برنامج عمل، يتلائم مع مخطط الرقمنة ومتطلباته اعداد نظامه الداخلي.	03/11/2022 10/11/2022	% 100	هل تم تعيين أعضاء المكتب مقرر تعيين المكتب هل تم وضع القانون الداخلي	مديرية الجامعة
05	تعيين فريق مداومة للتكوين والمرافقة والمساعدة	مساعدة الطلبة والأساتذة للتحكم: التصوير، انشاء مقاطع فيديو، بودكاست تعليمي، دورات تكوينية للمسؤولين، اعداد قانون داخلي،	10/11/2022 2023/12/22	% 50	عدد الأساتذة قدمت لهم يد المساعدة، عدد الفيديوهات والبودكست، نسبة الاستخدام .	مكتب BSN
08	انشاء أداة لتسيير الاتفاقيات الخاصة بالبحوث والتمويل والمحاسبة	مركزية تسيير إجراءات اتفاقيات البحث، واعداد الميزانية وتسييرها	15/12/2022 31/12/2023		هل يتم تسيير ميزانية البحث عن طريق برمجية أو تطبيق	الأمانة العامة

البرنامج رقم 12: إزالة الطابع المادي والرقمنة

رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الإنجاز حالياً	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالإنجاز
02	إضفاء الطابع اللامادي على جميع العمليات: الإدارة، الأعمال، الدعم. <i>Dématérialisation</i>	جميع العمليات الاتصالية: الوثائق إدارة الكلية، عمليات الاتصال بين الإداريين، مستندات، عمليات الشراء....	15/12/2022 31/12/2023	% 30	عدد العمليات اللامادية رضا المستخدمين	الأمانة العامة/ مديرية المستخدمين / إدارة الأقسام
03	رقمنة الأرشفة والمحفوظات (وثائق، ملفات قاعدية، مستندات.....	الهدف التأمين والحماية والبحث عنها والوصول إليها بسهولة ويسر	15/12/2022 31/12/2023	% 10	عدد المستندات والوثائق المسوحة	الأمانة العامة/ المديرية الفرعية للمستخدمين / إدارة الأقسام

البرنامج رقم 13: تعزيز أدوات الاتصال وتبادل ومشاركة البيانات والمعلومات

رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الإنجاز حالياً	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالإنجاز
01	تحسين الموقع الإلكتروني للجامعة، تحيين المعلومات، تحسين الصور البيانية وتحديث الموقع	استخدام لغتين على الأقل، تحتوي على علامة تبويب باللغة الانجليزية، الفرنسية، أمازيغية، تخصيص علامة تبويب الفضاء الرقمي ، المنصات الرقمية....	15/12/2022 30/06/2023	% 80	عدد اللغات المستخدمة التتويب التفاعلية نسبة الولوج للموقع	مركز الأنظمة والشبكات والإعلام
05	تبادل الموارد الوثائقية بين مكونات الأسرة الجامعية (<i>Mutualisation des ressources</i>) (<i>documentaires</i>)	وضع في المتناول: الكتب، النشرات، الدليل،.....	01/01/2024 31/12/2024	% 30	نسبة التبادل	الأمانة العامة/ المديرية الفرعية للمستخدمين / إدارة الأقسام

المحور رقم 07: العلاقات الوطنية والدولية

البرنامج رقم 14: الرؤية الوطنية والدولية والانفتاح

رقم	المشروع	الأهداف / التفسير	رزمة الإنجاز	نسبة الإنجاز حالياً	مؤشر القياس	الهيئة المكلفة بالإنجاز
03	الاشتراك في (THE) (Time Higher Education)	الاشتراك في مجلة متخصصة في التعليم العالي متخصصة في (تصنيف الجامعات)	15/12/2022 30/06/2023		هل تم الاشتراك، أم لا ؟	لجنة تحسين ترتيب ومرئية الجامعة
04	إنشاء أرضية رقمية للمنشورات المؤسسية	تحتوي على المجلات والمقالات والكتب المنشورة من طرف أساتذة الجامعة	15/12/2022 30/06/2023	% 100	نسبة استخدام الأرضية الكتب والمصادر المستخدمة	لجنة تحسين ترتيب ومرئية الجامعة مكتب النشر العلمي للجامعة /
05	إدماج الملكيات الفكرية في DSPACE	مذكرات اطروحات، مقالات مداخلات، مجلات ذات مراجع google scholar	15/12/2022 31/12/2023	% 60	يتم الإدماج الملكيات الفكرية في DSPACE أم لا ؟	مركز الأنظمة والشبكات والإعلام
06	الاشتراك في PNST لتسجيل مواضيع أطروحة الدكتوراه.	لاشتراك للولوج الى اطروحات الدكتوراه وتسجيل مواضيعهم	15/12/2022	% 100	الاشتراك منجز، أم غير منجز؟	مركز الأنظمة والشبكات والإعلام
07	الاشتراك في النظام الوطني للتوثيق عبر الخط SNDL	الولوج إلى الوثائق الالكترونية الوطنية والعالمية	15/12/2022	% 100	الاشتراك منجز، أم غير منجز؟	المكتبة المركزية للجامعة

الحصيلة الإجمالية للبرامج والمشاريع المقررة لتنفيذ مخطط الرقمنة على مستوى الجامعة

2024 - 2022

عدد المشاريع	البرامج	محاو مشرووع الرقمنة
01	البرنامج رقم 01: مرافقة الأساتذة والمستخدمين التقنيين والإداريين والمسؤولين	المحور رقم 01: التكنولوجيا الرقمية ومرافقة تكوين الأساتذة
04	البرنامج رقم 02: ورشة الاكتشاف والتعلم	
06	البرنامج رقم 03: تحسين مرئية وجاذبية وتناسق عرض التكوين	المحور رقم 02: الرقمنة وعروض التكوين
04	البرنامج رقم 03: تحسين البيداغوجيا	
01	البرنامج رقم 06: نجاح الطالب	المحور رقم 03: الرقمنة لدعم نجاح الطالب
05	البرنامج رقم 10: تأمين البنية التحتية والبيانات الرقمية	المحور رقم 05: الرقمنة لدعم البنية التحتية للمؤسسة
03	البرنامج رقم 11: التوجيه، التدريس، الموارد البشرية، والملكية	
02	البرنامج رقم 12: إزالة الطابع المادي والرقمنة	المحور رقم 06: الرقمنة لدعم الإدارة الحديثة
02	البرنامج رقم 13: تعزيز أدوات الاتصال وتبادل ومشاركة البيانات والمعلومات	
05	البرنامج رقم 14: الرؤية الوطنية والدولية والانفتاح	المحور رقم 07: العلاقات الوطنية والدولية
عدد المشاريع (32) / (102)	عدد البرامج (10) / (16)	عدد المحاور (06) / (07)

مكتب استراتيجية الرقمنة BSN

حصيلة توزيع البرامج والمشاريع على الهيئات المكلفة بالإنجاز

رقم	الهيئة المعنية بالإنجاز	المحور	رقم البرنامج	رقم المشروع	عدد المشاريع
01	اللجنة المحلية للتكوين عن بعد: خلية التكوين عن بعد	1	1	1	1
02	المديرية الفرعية للمستخدمين	1	2	4، 2، 1	06
		6	12	3، 2	
		6	13	5	
03	خلية الأمن المعلوماتي	1	2	3	02
		5	10	9	
04	مكتب استراتيجية الرقمنة	6	11	5	01
05	مسؤولو الميدان ورؤساء الأقسام والهيئات العلمية	2	3	1	02
		3	3	8	
06	مركز الأنظمة والشبكات والإعلام	2	3	6، 2، 1	07
		5	10	8	
		6	13	1	
		7	14	5، 4	
07	المديرية الفرعية للأنشطة العلمية الثقافية والرياضية	2	3	5	01
08	حاضنة الأعمال الجامعية، مكتب BLEU، دار المقاولاتية	2	3	4	01
09	مصلحة الوسائل والصيانة للجامعة والكليات	3	3	5	06
		5	6	1	
		5	10	7، 6، 3	
10	الأمانة العامة للجامعة والكليات	6	11	8	04
		6	12	3، 2	
		6	13	5	
11	مديرية الجامعة	6	11	4	01
12	اللجنة المحلية لترقية وتحسين مرئية الجامعة	7	14	4، 3	02
13	خلية الجودة للجامعة	3	3	7، 6	02
14	خلية المرافقة البيداغوجية للأساتذة الجدد	3	3	7، 6	02
15	المكتبة المركزية للجامعة	7	14	7	01
عدد	15 هيئة انجاز	06 محاور	10 برنامج	32 مشروع	

إعداد ومتابعة

مكتب إستراتيجية الرقمنة للجامعة BSN